

INVERSIÓN PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2025




Inversión pública al primer semestre: casi la mitad de los proyectos tienen cero ejecución. A junio, 22.881 proyectos tienen ejecución cero (44% del total) y se han incorporado más de 18 mil proyectos.



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión es de **S/65.745 millones** y se distribuye de la siguiente manera: el gobierno nacional (GN) concentra el **38% (S/ 24.632 millones)**; los gobiernos locales (GL), el **39% (S/25.782 millones)** y los gobiernos regionales (GR), el **23% (S/ 15.330 millones)**. A junio de 2025, se ha ejecutado el 37% del PIM.

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA 2025,
SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}




■ GN ■ GL ■ GR

^{1/} El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE CADA AÑO, 2020-2025 (S/ MILLONES)^{1/}



^{1/} La ejecución de la inversión pública corresponde al presupuesto devengado.


FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

A junio de 2025, la inversión pública ascendió a **S/ 24,5 mil millones**, incrementándose en **+10%** con relación al mismo mes de 2024. Este crecimiento es superior a mayo que fue del +7%.

En detalle, el GN ejecutó **S/10,8 mil millones (+16% interanual)**; los GL, **S/7,8 mil millones (+1%)**; y los GR, **S/ 5,9 mil millones (+11%)**.

En el primer semestre se observa una **desaceleración** en el crecimiento de la inversión pública. La variación interanual pasó de **47%** en enero a solo **10%** en junio, con una desaceleración constante entre febrero y mayo, y un leve repunte en el último mes.

Evolución de la variación interanual 2025, enero-junio 2025^{1/}.




^{1/} Corresponde a la variación de la ejecución de la inversión pública respecto al mismo mes del año 2024.

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

EJECUCIÓN JUNIO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)

En el GN, **los cinco sectores con mayor PIM** (Transportes, Educación, PCM, Salud y Vivienda) tienen en conjunto **S/ 18.447 millones** de presupuesto (de un total de S/ 24.632 millones) y han ejecutado **S/ 9.335 millones (50,6%)**. En este grupo el **sector Salud**, que cuenta con un PIM de **S/ 1.757 millones**, tiene la menor ejecución (**38,7%**) a pesar de tener una de las mayores variaciones interanuales: **78%**.




FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En contraste, se observa que la PCM, con un PIM de **S/ 3.101 millones**, es la que tiene mayor porcentaje de ejecución (**86,2%**), pero una variación interanual de **-3%**, explicada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (**S/ 2.641 millones** de ejecución, que representa el **90,1%** de su presupuesto).

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

A nivel de GL, **los cinco GL con mayor presupuesto** (Lima, San Marcos, Megantoni, Marcona y Yarabamba) tienen en conjunto **S/ 3.227 millones** (de un total de S/25.782 millones) y han ejecutado **S/ 1.227 millones (38%)**. En este grupo, se observa que Marcona, que cuenta con un PIM de **S/ 275 millones**, tiene la menor ejecución (**14,5%**) y una variación interanual de solo **5%**.

EJECUCIÓN JUNIO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)




FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En contraste, la municipalidad de Lima, que cuenta con **S/ 1.551 millones** de PIM, es la que tiene el mayor porcentaje de ejecución (**55,9%**) y una variación interanual de **15%**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de **GR**, los cinco GR con mayor presupuesto (Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca y Puno) tienen en conjunto **S/5.213 millones** (de un total de S/ 15.330 millones) y han ejecutado **S/ 1.920 millones (36,8%)**. En este grupo, el **GR Puno**, que cuenta con un PIM de **S/ 900 millones**, tiene la menor ejecución (**33,1%**) y una variación interanual de solo **5%**.

EJECUCIÓN JUNIO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)





FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En contraste, el GR Loreto, que cuenta con un PIM de **S/ 1.121 millones**, es el que tiene mayor porcentaje de ejecución (**40,0%**), pero un retroceso en términos interanuales, con una variación de **-14%**.

ANÁLISIS DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL

A junio de 2025, hay **52.229 proyectos** con PIM. De este total, **47.540** tienen una unidad ejecutora y están registrados en el sistema Invierte.pe. Entre estos, el **62%** son proyectos continuados; es decir, que tuvieron presupuesto en 2024, siendo el gobierno nacional (GN) el que alcanza el mayor porcentaje de continuidad con **73%** (3.183 de 4.331).

Proyectos con PIM 2025^{1/}Proyectos con PIM 2025^{1/}, por nivel de gobierno

^{1/}No se considera el PIM de los proyectos no registrados en el Invierte (ej. Gestión de proyectos (CUI:2000270) ni los proyectos con más de una ejecutora).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

En enero, había **37.700** proyectos activos sin continuidad presupuestal, de los cuales **6.194** eran críticos (ejecución financiera entre 10% y 85%). A junio, se han incorporado **2.542** de estos proyectos críticos, quedando un total de **3.652** sin continuidad.

Proyectos activos con PIM 2024 sin continuidad presupuestal a junio 2025, por nivel de gobierno^{1/}

Rango de ejecución financiera a diciembre 2024	Sin continuidad presupuestal a enero 2025	Sin continuidad presupuestal a junio 2025	Diferencia (Incorporados entre enero y junio)
0-10%	16.431	10.867	5.564
10-30%	1.637	975	662
30-50%	1.056	581	475
50-85%	3.501	2.096	1.405
85% o más	15.108	11.603	3.505
Total	37.733	26.122	11.611

^{1/}Las filas resaltadas corresponden a los proyectos críticos

3.652
proyectos

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Por otro lado, a junio el total de **proyectos incorporados (con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024)** es de **18.275**, lo que representa un incremento de **202%** con respecto al balance de enero.

Proyectos incorporados en el 2025, por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Proyectos incorporados (con PIM 2025, pero no con PIM 2024)		
	Balance a enero 2025	Balance a junio 2025	Variación (%)
GN	723	1.148	59%
GL	4.284	14.214	232%
GR	1.050	2.913	177%
Total	6.057	18.275	202%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

De los 18.275 proyectos incorporados (**con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024**), **12.304** son nuevos presupuestalmente (cuentan con menos de 10% de ejecución acumulada).

Proyectos incorporados, por nivel de gobierno

Rango de ejecución financiera a julio 2025	# Proyectos	%
0-10%	12.304	67%
10-30%	690	4%
30-50%	380	2%
50-85%	635	3%
85% o más	4.266	23%
Total	18.275	

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

PROYECTOS CON EJECUCIÓN CERO

A junio de 2025, hay **22.881 proyectos con ejecución cero (44% del total)** y con un PIM acumulado de **S/11.674 millones (18% del total)**.

En el GN hay **1.668 proyectos con ejecución cero (37% de su total)** que suman un PIM de **S/ 2.382 millones (10% de su PIM total)**. Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 743 millones (31% del PIM de proyectos con ejecución cero)**. En este grupo, el sector de Transporte tiene tres proyectos con un PIM acumulado de **S/ 91 millones** (ver Tabla 1).

Tabla 1. GN: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Sectores	Proyecto	Presupuesto (S/millones)
INTERIOR	2379484-REPOSICION DE LA AERONAVE ANTONOV AN.32B PNP-234	253
INTERIOR	2251056-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	143
SALUD	2430242-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	75
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2428087-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	60
CULTURA	2233917-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE; DISTRITO PUEBLO LIBRE; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	50
SALUD	2539902-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA; DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	47
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2391564-REPARACION DE PISTA DE ATERRIZAJE; PLATAFORMA DE AERONAVES; CALLE DE RODAJE; MARGEN DE PISTA DE ATERRIZAJE; FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE; SISTEMA DE DRENAJE Y CERCO; EN EL(LA) AERODROMO DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS; PROVINCIA ALTO AMAZONAS; DEPARTAMENTO LORETO	43
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2543359-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) - CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C (HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS - COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) - CHAQUICOCHA - HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES; POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2300050-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334; 335; 336; 337; 343 Y 344 - DISTRITOS DE COMAS E INDEPENDENCIA.	23
SALUD	2647032-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAE DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	23
		743

Tabla 2. GL: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Departamento	Gobierno local	Proyecto	Presupuesto (\$/millones)
LIMA	LIMA	2589320-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS; TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	77
PASCO	OXAPAMPA	2309153-INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA; PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	57
CAJAMARCA	PEDRO GALVEZ	2451149-MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (IHCOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHIQUIPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LIC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSE SABOGAL (VENEZIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO ; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	49
ICA	MARCONA	2587333-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	46
LIMA	LIMA	2626233-REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)	44
PIURA	AYABACA	2427250-MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA; DISTRITO DE AYABACA; PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	32
AREQUIPA	YARABAMBA	2001445-CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	28
CAJAMARCA	PULAN	2433102-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TOSTEN - NOGAL; PAN DE AZUCAR - PAN DE AZUCAR BAJO; EL ROBLE - GUAYAQUIL; TILLAPAMPA- CHILINLLA Y LA PAUCA - EL PROVENIR; LA PALOMITA- CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	28
ANCASH	SAN MARCOS	2344302-CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL; HUARIPAMPA ALTO; HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	28
JUNÍN	PANGOA	2523093-CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION; EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAN RAMON; DE LA LOCALIDAD DE PANGOA; DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	22
			412

En los GL hay **18.505 proyectos con ejecución cero** (45% de su total) que suman un PIM de **S/ 7.155 millones** (28% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 412 millones** (6% del PIM de proyectos con ejecución cero). En este grupo, la municipalidad de Lima tiene dos proyectos con un PIM acumulado de **S/ 121 millones** (ver Tabla 2).

Tabla 3. GR: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Gobierno regional	Proyecto	Presupuesto (S/millones)
GOB.REG. DE LORETO	2526257-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS EN EL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	98
GOB.REG. DEL CALLAO	2553376-AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	60
GOB.REG. DE HUANCANECA	2326667-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY; PROVINCIA DE ANGARAES; DEPARTAMENTO DE HUANCANECA	35
GOB.REG. DE ICA	2456534-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	29
GOB.REG. DE CAJAMARCA	2112981-MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103; EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	27
GOB.REG. DE AMAZONAS	PE-08 B PTE SANTO TOMAS - SANTO TOMAS - SAN SALVADOR - SAN BARTOLOME - LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26
GOB.REG. DE PIURA	2310221-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO ARAMBULO SANTIN DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE; DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	22
GOB.REG. DE LORETO	2489058-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA ABELARDO QUIÑONES EN LOS DISTRITOS DE BELEN Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	21
GOB.REG. DE SAN MARTIN	2571304-MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL RUTA SM-103; DV.RUTA SM-849 (SAPOSOA) - CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	18
GOB.REG. DE LORETO	2609257-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL; PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. CLAVERITO; DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	17
		353

En los GR hay **2.708 proyectos con ejecución cero** (39% de su total) que suman un PIM de **S/ 2.138 millones** (14% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 353 millones** (17% del PIM de proyectos con ejecución cero). En este grupo, el GR Loreto tiene tres proyectos con un PIM acumulado de **S/ 135 millones** (ver Tabla 3).

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS



**Proyectos críticos sin
continuidad presupuestal**



3.652 proyectos



Proyectos incorporados



**18.275 proyectos
(38% del total)**



Proyectos con ejecución cero



**22.883 proyectos
(44% del total)**

**Los resultados muestran una fragmentación en la gestión de los
proyectos de inversión pública, lo que compromete el cierre de brechas.**

#CPC Informa: Inversión pública

Escanea el QR para ver
reportes de meses previos
o años anteriores

